민선7-11 효! 독서체험관 운영

2021년 추진 목표율: 100%

사 업 명	효! 독서체험관 운영				
추진시기	임기내가능	사업비	228백만원	추진상황	100%(계속)

❑ 사업개요

○ 운영기간: 연 중 ※ 코로나19로 인한 2020.2.24.부터 휴관 중~

○ 체험대상: 대전소재 어린이집, 유치원생

○ 운영방법: 동화구연, 공예체험, 자율 독서체험 등

⇨ 요일별 체험대상, 인원 등을 감안하여 밀도 있는 체험 추진

❑ 연도별·분기별 세부 추진일정

세부 추진사업	추진일정																			
	2018				2019				2020				2021				2022			
	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4
효! 독서체험관 조성 및 도서구입		■	■	■																
효! 독서체험관 운영 및 도서구입					■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
체계적인 도서관리 시스템 구축														■						

❑ 소요재원 확보 현황 및 집행실적

(기준: 분기말, 단위: 백만원)

구분	예산 투자계획					소요재원 확보현황					사업비 집행 실적				
	계	국비	시비	구비	기타	계	국비	시비	구비	기타	계	국비	시비	구비	기타
계	228		100	128		206.5	12	101.5	93		195.9	11.7	101.4	82.8	
18	138		100	38		138		100	38		138		100	38	
19	30			30		22			22		22			22	
20	20			20		22.1			22.1		17.4			17.4	
21	20			20		22	12	1.5	8.5		18.5	11.7	1.4	5.4	
22	20			20		2.4			2.4						

❑ 주요 추진상황

○ 18. 04월 ~ 12월: 효 독서체험관 조성 및 도서 구입 / 138백만원(市조정교부금, 구비)

○ 19. 01월: 효 독서체험관 운영 효지도사 선발

○ 20. 09월: 한밭도서관 연계를 통한 순환사서 배치 및 도서관리시스템 구축

○ 20. 03월 ~ 12월: 홍보리플릿 제작 및 배부

○ 21. 03월 ~ 11월: 순환사서 근무(주1회)

○ 21. 07월: 이동식 서가, 도서도난방지시스템 등 구입

○ 21. 12월: 신간 도서 구입

❑ 관련사진



사진자료(효 독서체험관 조성)



사진자료(자율 독서 체험 장면)



도서관리시스템 설치



신간 도서 구입

❑ 향후 추진계획

○ 코로나19확산 및 사회적 거리두기 추진에 따라 2020. 2월부터 휴관 중으로 대응상황에 맞춰 체험관 운영 예정

주관부서	효문화과	담 당 자	한다운	☎288-8227